Oppstartmøteinfo Iterasjon 9

PK-3918 - Flytting av sertifikat-info fra Datapwer konfig til Env-konfig

Testmodell	Utvikling	Integrasjonstest	Systemtest	Andre avhengige parter	Estimat	Gjen
100%	90%	0%	0%	Smahandlere Mellomvare	50t	7t

Oppgave: Få SSL sertifikatnavn på samhandlere in i envconfig.

Hvorfor: For å unngå å endre på kildekode hver gang en samhandler endrer sertifikat (som skjer regelmessig)

PK-5147 - Opprydding i partner-gw

Testmodell	Utvikling	Integrasjonstest	Systemtest	Andre avhengige parter	Estimat	Gjenv
75%	50%	50%	0%	Pensjon Samhandler	120t	90t

Oppgave: Å rydde opp i gamle tjenester som ikke er i bruk + noen småfikser

Hvorfor: Det er ikke optimalt å ha tjenester i drift som ikke brukes og som ikke skal bli brukt i fremtiden.

PK- 7714 - Manglende på tilgangsstyring Konsumenttjeneste GOSYS3

Testmodell	Utvikling	Integrasjonstest	Systemtest	Andre avhengige parter	Estimat	Gjenvær
0%	0%	0%	0%		30t	30t

Oppgave: Tette et sikkerhetshull hvor "alle" har tilgang i en konsumenttjeneste for GOSYS3

Hvorfor: Det er ikke ønskelig at en tjeneste gir tilgang til ikke-tiltenkte konsumenter.